



**O b e c**  
**569 41 MĚSTEČKO TRNÁVKA 5**  

---

**okres SVITAVY**

VÁŠ DOPIS  
ZN.:  
ZE DNE:

D o p o r u č e n ě

VYŘIZUJE: *Ing. Milan Šedaj*  
E-MAIL: [starosta@mtrnavka.cz](mailto:starosta@mtrnavka.cz)  
TEL.: 461 329 189  
FAX: 461 329 119  
DATUM: 5.5.2021  
Č.j

Věc:

**Poskytnutí informace**

V návaznosti na Váš požadavek o poskytnutí informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám zasílám seznam plánovaných investičních projektů v letech 2021 – 2022:

**ROK 2021:**

**-Stezka pro cyklisty Městečko Trnávka – Lázy – již v realizaci**

Projektant díla: Lubomír Klodner, projektová a inženýrská kancelář, 569 72 Rohozná 366  
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. Bystřice nad Perštejnem  
Termín dokončení díla : 06/2021  
Cena díla: 4 284 829,85 Kč včetně DPH

**-Statické zajištění a konzervace předhradí zříceniny hradu Cimburk, I. etapa – hranolová věž se vstupní bránou – již v realizaci**

Projektant díla: INRECO, s.r.o. Hradec Králové, Ing. Petr Rohlíček  
Zhotovitel: Zamazal ml. & spol. s.r.o. Brno  
Termín realizace: 05 – 09/2021  
Cena díla: 2 382 815,10 Kč včetně DPH

**-Rekonstrukce místních komunikací – místní část Pacov**

Zhotovitel: SÚS Pardubického kraje cestmistrovství Moravská Třebová  
Cena díla: 1 813 318 Kč včetně DPH  
Termín realizace: 06-10/2021

**-Dětská hřiště Městečko Trnávka**

Zhotovitel: František Smitka, Přivětice

Cena díla: 1 203 714,15 Kč

Termín realizace: 05 – 07/2021

**-Technická infrastruktura – obytný soubor „Nad Studní“ II. A etapa**

Projektant díla: Ing. Radomir Grill, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, Zábřeh

Rozpočet díla: zatím není znám

Výběrové řízení: 08-09/2021

Zahájení realizace: 10/2021

**ROK 2022:**

**-Technická infrastruktura – obytný soubor „Nad Studní“ II. A etapa – dokončení**

Projektant díla: Ing. Radomir Grill, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, Zábřeh

Rozpočet díla: zatím není znám

Výběrové řízení: 08-09/2021

**-Statické zajištění a konzervace předhradí zříceniny hradu Cimburk, II. etapa – jihovýchodní hradba a podkovovitá bašta**

Projektant díla: INRECO, s.r.o. Hradec Králové, Ing. Petr Rohlíček

Zhotovitel: není znám

Výběrové řízení: 11/2021

Termín realizace: 05 – 09/2022

Rozpočet díla: 2 419 423,42 Kč včetně DPH

**-Výpadová, odlehčovací komunikace z obytného souboru „Nad Studní“**

Projektant díla: Lubomír Klodner, projektová a inženýrská kancelář, 569 72 Rohozná 366

Zhotovitel: není znám

Rozpočet díla: není znám

Výběrové řízení: 07/2022

Termín realizace: 09/2022

**-Rekonstrukce místních komunikací**

Rozpočet díla: cca 3 000 000 Kč

Výběrové řízení: 04/2022

Termín realizace: 06 – 10/2022

Za Obec Městečko Trnávka Ing. Milan Šedaj starosta obce

OBEC  
MĚSTEČKO TRNÁVKA č.p. 5  
PSČ : 569 71  
IČO: 00276987

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú.:1283437329/0800

IČ: 00276 987  
DIČ: CZ00276987